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Calendrier par phase

Diagnostic et PADD

Rendu(s) Réunion(s) Atelier(s) élus / Groupe(s) de travail

Septembre Octobre Novembre Décembre

Production du diagnostic Ajustements du diagnostic

Elaboration de l’évaluation environnementale

Conseil municipal
Débat PADD

22/09 Point bureau d’étude
• Point calendrier
• Point concertation
• Point PADD
• Point diagnostic

Rendu Diagnostic

Rendu intermédiaire
Transmission de la V1 du PADD

Rendu final
• Transmission de la VF du PADD

Conseil municipal 16/12
• Débat des objectifs du PADD

R M A

M

R R

M

Production du PADD Ajustements du PADD

#2 GROUPE PROJET 29/09 GP
#3 GROUPE PROJET mi nov
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GP

PPA 30/11 
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